
１．工事概要

工 事 名  ： 平成28年度　修善寺道路舗装修繕工事

工 事 箇 所  ： 静岡県伊豆市熊坂　地内

工 期  ： 平成 28年 10月 20日　～　平成 29年 3月17日

発 注 者  ： 静岡県道路公社

工 事 内 容  ： 舗装工　1式
 ： 区画線工　1式
：埋設型伸縮装置取替工　1式

平成28年度　修善寺道路舗装修繕工事　について
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施工場所の特徴と工事説明

位置図

平面図

施工条件とし、本線は片側交互通行、ランプに関しては通行止めにて施工した。

　本工事は、修善寺道路熊坂ICの本線及びランプの舗装修繕（舗装、埋設型伸縮装置取替）工
事であり、当該施工箇所は有料道路区間となり、利用者に無料開放となる22:00～6:00の間、全
て夜間工事にて施工するものである。
　
　この工事の最大の特徴は橋梁伸縮装置が埋設型であり、道路面に見えない伸縮装置を使用
する点であった。

工事施工箇所 



２．本工事施工　埋設型伸縮装置

　修善寺道路を開通した際に同工法で施工してあり、伸縮装置の老朽化に伴う取替工事の為
同装置を採用。



３．現場における問題点

問題点
既設埋設型伸縮装置を撤去する際の舗装切断時に床板を傷つけないように注意する必要があった。

結果
舗装切断時、床板に傷をつけないように浅めで切断、ハツリ作業を併用し既設伸縮装置を

撤去することにより床板面を傷つけることなく撤去することが出来た。

問題点
夜間作業におけるハツリ時の騒音対策。

結果
夜間、取り壊しにハンドブレーカーを使用したため、防音カバーを使用し、苦情もなく施工出来た。



おわりに

　本工事は冒頭でも述べましたが、夜間作業による埋設型伸縮装置取替及び舗装修繕工事であり、既設
伸縮装置を撤去する際等の騒音等地元の方々に不便をおかけしましたが皆様の協力により苦情、事故も
なく無事に工事を完了することができました。
　今後も利用者の目線で物事を考え、より良い物を提供出来るように努力していきたいと思います。

完成写真


